แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ

ระยะ 1 ปี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1	**งบบริหารงานประจำ**													
	6.1 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์		—											
	6.2 ค่าวารสาร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6.3 ค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		—											
	6.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	—		—										
	6.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง			—										
	6.6 ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6.7 ค่าไฟฟ้า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6.8 ค่ารับรอง			—										
	6.9 การซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6.10 ค่าโทรศัพท์		—											
	6.11 จัดหายาและเวชภัณฑ์													
2	**การรักษาพื้นที่และปกปักพื้นที่ธรรมชาติ ป้องกันการบุกรุกทำลายพันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิมซึ่งจะนำมาศึกษา และใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อมีความพร้อม**													
	2.1 การปลูกต้นไม้แนวรั้วแปลง 905 (Buffer zone) จำนวน 2,940 ต้น					—	—	—	—					
	2.2 การสำรวจพืชหายาก/พืชถิ่นเดียว จำนวน 20 ไร่													

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	2.3 จัดทำรหัสประจำต้น จำนวน 2,000 รหัส													
	2.4 จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนราชการ จำนวน 48 ครั้ง													
	2.5 ปรับปรุงแนวกันไฟ จำนวน 20 กม.													
	2.6 ซ่อมปรับปรุงแนวรั้วลวดหนามระยะทาง จำนวน 1.257 กม.													
3	**การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช งานสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือพื้นที่ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาในรัศมี 50 กม. จากพื้นที่ตั้งโครงการ**													
	3.1 การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีชีวิต													
	3.2 การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช													
4	**การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนำไปเพาะ และปลูกในพื้นที่ปลอดภัย**													
	4.1 การกำจัดวัชพืช (ในพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช) จำนวน 300 ไร่													
	4.2 งานเพาะชำกล้าไม้ประจำถิ่น จำนวน 15,000 ต้น													
	4.3 จัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืช จำนวน 1 ไร่													

ลำดับ	ชื่อโครงการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	4.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 1,500 ขวด														
	4.5 การปลูกกล้าไม้คืนสู่ป่า จำนวน 100 ไร่														
5	**การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป็นการศึกษาประเมินคุณสมบัติ คุณภาพ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช**														
	5.1 การปลูกพืชสมุนไพรรักษาสัตว์ จำนวน 2 ไร่														
6	**กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กับหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ โดยนำข้อมูลในการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1-4 มาทำการบันทึกในระบบฐานข้อมูล (สนับสนุนกรอบการใช้ประโยชน์กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช)**														
	6.1 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้ จำนวน 1 งาน														
7	**กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท**														
	7.1 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 80 คน														

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	7.2 สนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ อบต. ท่าเสา จำนวน 120 คน						—							
	7.3. สนับสนุนการสำรวจความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ จำนวน 11 ครั้ง	—	—											
	7.4 งานติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน							—						
	7.5 ฝึกอบรมทหารก่อนปลดจากกองประจำการ จำนวน 150 คน		—	—	—									
	7.6 จัดทำเอกสารแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปีที่ 6 จำนวน 400 เล่ม		—	—	—									
	7.7 จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน		—											
	7.8 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 4 ครั้ง								—					
	7.9 จัดทำป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย											—		
	7.10 งานปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ จำนวน 5 ไร่													
	7.11 งานจัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน													