

แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เป้าหมาย	ผู้ดำเนินการ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ก.1 กิจกรรมปกป้องทรัพยากร	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	
ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ 120 ไร่															
1.1 โครงการศึกษาประชากร และความหลากหลายของสัตว์จำพวกแมลงและผีเสื้อ	20,000													50 ชนิด	
ก.2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร	120,000													50 ชนิด	
2.1 สำรวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรภายในพื้นที่ 1,217 ไร่	-														
2.2 สนับสนุนการสำรวจและเก็บรวบรวมความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ								3 ครั้ง/ปี (2.2)						3 ครั้ง/ปี	
ก.3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	160,000													10 ชนิด	
3.1 เพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 2.1	20,000														
3.2 เพาะขยายพันธุ์ดั่งและดั่งดินขอบทองแดงเพื่อปล่อยคืนสู่ป่า	10,000													เพาะขยายพันธุ์	
50 ชนิด															
ก.5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร															
5.1 จัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้															

ผู้ดำเนินงาน.....ผู้เห็นชอบ.....ผู้อนุมัติ.....

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เป้าหมาย	ผู้ดำเนินการ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ก.8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร	<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>	
8.1 ฐานการเรียนรู้	50,000													5 ฐาน	
ฐานการเรียนรู้ EM และ EM BALL/สบู่		←————→													
- จัดนิทรรศการให้ความรู้/สาธิตวิธีการทำ															
- ประเมินผลการดำเนินงาน															
ฐานการเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติ เส้นทางชีวิต		←————→													
- จัดนิทรรศการให้ความรู้/สาธิตวิธีการทำ															
- ประเมินผลการดำเนินงาน															
ฐานการเรียนรู้ยานาสาารถประดิษฐ์		←————→													
- จัดนิทรรศการให้ความรู้/สาธิตวิธีการทำ															
- ประเมินผลการดำเนินงาน															
ฐานการเรียนรู้ ฝึเสือแสนสวย	←————→														
- จัดนิทรรศการให้ความรู้/ชมฝึเสือ															
- ประเมินผลการดำเนินงาน															
ฐานการเรียนรู้ป่วยจากมูลสัตว์	←————→														
- จัดนิทรรศการให้ความรู้/สาธิตวิธีการทำ															
- ประเมินผลการดำเนินงาน															

ผู้ดำเนินงาน.....ผู้เห็นชอบ.....ผู้อนุมัติ.....

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 )

กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เป้าหมาย	ผู้ดำเนินการ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ก.8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร	20,000													<input type="checkbox"/>	
8.2 งานเผยแพร่นิทรรศการโครงการอพ.สธ. - นิทรรศการความหลากหลายของแมลง - นิทรรศการ Only in thailand - ประเมินผลการดำเนินงาน - wedsite อพ.สธ.- สอบ. รายงานยอดผู้เข้าชม อัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน		←													300คน/เดือน
														เคลื่อนไหว	

ผู้ดำเนินงาน.....ผู้เห็นชอบ.....ผู้อนุมัติ.....

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน